

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 44

STT	Nội dung công việc	Chuyên viên/ Lãnh đạo thực hiện	Lãnh đạo/ thủ trưởng vụ, đơn vị phụ trách	Thời gian hoàn thành	Yêu cầu/ kết quả sản phẩm	Ghi chú
1	Dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc					
	<ul style="list-style-type: none">- Giải quyết tất cả các công việc tại Ban quản lý;- Chỉ đạo toàn diện triển khai dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc;- Hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500;- Triển khai thực hiện gói thầu lập toạ độ và cắm mốc giới tại thực địa;- Làm việc với Thanh tra Ủy ban về việc thanh tra dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc- Triển khai công tác Lập báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Học viện Dân tộc (Lập và phê duyệt kế hoạch Lựa chọn nhà thầu Lập báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Học viện Dân tộc).- Trình Cục kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng thẩm tra	Lãnh đạo Ban quản lý và cán bộ liên quan	Đặng Hà Lự		Hồ sơ	

	<p>dự toán chi phí quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Học viện Dân tộc</p> <p>- Duyệt và ký báo cáo tuân theo quy định</p>					
2	<p>Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Ủy ban Dân tộc số 349 Đội Cấn: Lập hồ sơ Quyết toán dự án hoàn thành.</p>	<p>Nguyễn Văn Viên Nguyễn Tiến Mạnh</p>	<p>Nguyễn Văn Viên</p>		<p>Quyết toán dự án hoàn thành</p>	
3	<p>Dự án Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc Việt Nam: Rà soát lại các kết luận của Thanh tra để tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận của Thanh tra; nếu có liên quan đến nhà thầu thì mời các nhà thầu có trách nhiệm đến làm việc theo đúng quy định của pháp luật.</p>	<p>Nguyễn Văn Thanh Lê Mạnh Dương</p>	<p>Nguyễn Văn Thanh</p>		<p>Báo cáo, biên bản, công văn</p>	
4	<p>Triển khai các công việc khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao</p>	<p>Tập thể BQLDA</p>	<p>Đặng Hà Lự</p>			