

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 01

STT	Nội dung công việc	Chuyên viên/ Lãnh đạo thực hiện	Lãnh đạo/ thủ trưởng vụ, đơn vị phụ trách	Thời gian hoàn thành	Yêu cầu/ kết quả sản phẩm	Ghi chú
1	Dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc					
	<ul style="list-style-type: none">- Giải quyết tất cả các công việc tại Ban quản lý;- Chỉ đạo toàn diện triển khai dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc;- Hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500;- Triển khai thực hiện gói thầu lập toạ độ và cắm mốc giới tại thực địa;- Triển khai công tác Lập báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Học viện Dân tộc.- Hoàn thiện dự toán chi phí quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Học viện Dân tộc- Phối hợp với Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra dự án	Lãnh đạo Ban quản lý và cán bộ liên quan	Đặng Hà Lự		Hồ sơ	

2	<p>Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Ủy ban Dân tộc số 349 Đội Cấn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lập hồ sơ Quyết toán dự án hoàn thành, - Phối hợp với Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra dự án 	Nguyễn Văn Viên Nguyễn Tiến Mạnh	Nguyễn Văn Viên		Quyết toán dự án hoàn thành	
3	<p>Dự án Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc Việt Nam: Rà soát lại các kết luận của Thanh tra để tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận của Thanh tra; nếu có liên quan đến nhà thầu thì mời các nhà thầu có trách nhiệm đến làm việc theo đúng quy định của pháp luật.</p>	Nguyễn Văn Thanh Lê Mạnh Dương	Nguyễn Văn Thanh		Báo cáo, biên bản, công văn	
4	<p>Triển khai các công việc khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao</p>	Tập thể BQLDA	Đặng Hà Lự			