

**CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 13**

<b>STT</b>	<b>Nội dung công việc</b>	<b>Chuyên viên/ Lãnh đạo thực hiện</b>	<b>Lãnh đạo/ thủ trưởng vụ, đơn vị phụ trách</b>	<b>Thời gian hoàn thành</b>	<b>Yêu cầu/ kết quả sản phẩm</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>1</b>	<b>Dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc</b>					
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giải quyết tất cả các công việc tại Ban quản lý;</li><li>- Chỉ đạo toàn diện triển khai dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc;</li><li>- Theo dõi Hồ sơ trình phê duyệt Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Học viện Dân tộc.</li><li>- Hoàn thiện dự toán chi phí quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Học viện Dân tộc</li><li>- Phối hợp với Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về việc hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500;</li></ul>	Lãnh đạo Ban quản lý và cán bộ liên quan	Đặng Hà Lự		Hồ sơ	
<b>2</b>	<b>Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Ủy ban Dân tộc số 349 Đội Cấn: Lập hồ sơ Quyết toán dự án hoàn thành, phối hợp với Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra dự án</b>	Nguyễn Văn Viên Nguyễn Tiến Mạnh	Nguyễn Văn Viên		Quyết toán dự án hoàn thành	

3	<b>Dự án Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc Việt Nam: Rà soát lại các kết luận của Thanh tra để tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận của Thanh tra; nếu có liên quan đến nhà thầu thì mời các nhà thầu có trách nhiệm đến làm việc theo đúng quy định của pháp luật.</b>	Nguyễn Văn Thanh Lê Mạnh Dương	Nguyễn Văn Thanh		Báo cáo, biên bản, công văn	
4	<b>Triển khai các công việc khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao</b>	Tập thể BQLDA	Đặng Hà Lự			