

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 14

| STT | Nội dung công việc | Chuyên viên/ Lãnh đạo thực hiện | Lãnh đạo/ thủ trưởng vụ, đơn vị phụ trách | Thời gian hoàn thành | Yêu cầu/ kết quả sản phẩm | Ghi chú |
|------------|---|--|--|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | Dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">- Giải quyết tất cả các công việc tại Ban quản lý;- Chỉ đạo toàn diện triển khai dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc;- Theo dõi Hồ sơ trình phê duyệt Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Học viện Dân tộc.- Hoàn thiện dự toán chi phí quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Học viện Dân tộc- Phối hợp với Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về việc hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; | Lãnh đạo Ban quản lý và cán bộ liên quan | Đặng Hà Lự | | Hồ sơ | |
| 2 | Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Ủy ban Dân tộc số 349 Đội Cấn: Lập hồ sơ Quyết toán dự án hoàn thành, phối hợp với Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra dự án | Nguyễn Văn Viên Nguyễn Tiến Mạnh | Nguyễn Văn Viên | | Quyết toán dự án hoàn thành | |

| | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------|--|------------------------------------|--|
| 3 | <p>Dự án Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc Việt Nam: Rà soát lại các kết luận của Thanh tra để tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận của Thanh tra; nếu có liên quan đến nhà thầu thì mời các nhà thầu có trách nhiệm đến làm việc theo đúng quy định của pháp luật.</p> | <p>Nguyễn Văn Thanh Lê Mạnh Dương</p> | <p>Nguyễn Văn Thanh</p> | | <p>Báo cáo, biên bản, công văn</p> | |
| 4 | <p>Triển khai các công việc khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao</p> | <p>Tập thể BQLDA</p> | <p>Đặng Hà Lự</p> | | | |