

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 29

| STT | Nội dung công việc | Chuyên viên/ Lãnh đạo thực hiện | Lãnh đạo/ thủ trưởng vụ, đơn vị phụ trách | Thời gian hoàn thành | Yêu cầu/ kết quả sản phẩm | Ghi chú |
|----------|--|--|--|----------------------|------------------------------|---------|
| 1 | Dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc | | | | | |
| | Thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư Dự án xây dựng Học viện Dân tộc, cụ thể như sau: 1. Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư 2. Xác nhận khối lượng hoàn thành, nghiệm thu, thanh lý đối với các gói thầu hết thời hạn thực hiện hợp đồng (gói số 7,8,9) 3. Dự toán điều chỉnh, bổ sung chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư 4. Bản đồ địa hình khu đất lập dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc 5. Chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 và số liệu hạ tầng kỹ thuật. 6. Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 7. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 | Lãnh đạo Ban quản lý và cán bộ liên quan | Nguyễn Văn Viên | | Hồ sơ | |
| 2 | Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Ủy ban Dân tộc số 349 Đội Cấn: Lập hồ sơ Quyết toán dự án hoàn thành, phối hợp với Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra dự án | Nguyễn Văn Viên Nguyễn Tiến Mạnh | Nguyễn Văn Viên | | Quyết toán dự án hoàn thành | |
| 3 | Dự án Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi | Nguyễn Văn | Nguyễn Văn | | Báo cáo, biên bản, | |

| | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|--------------------|--|----------|--|
| | và dân tộc Việt Nam: Rà soát lại các kết luận của Thanh tra để tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận của Thanh tra; nếu có liên quan đến nhà thầu thì mời các nhà thầu có trách nhiệm đến làm việc theo đúng quy định của pháp luật. | Thanh Lê Mạnh Dương | Thanh | | công văn | |
| 4 | Triển khai các công việc khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao | Tập thể BQLDA | Nguyễn Văn Viên | | | |