

**CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 13**

<b>STT</b>	<b>Nội dung công việc</b>	<b>Chuyên viên/ Lãnh đạo thực hiện</b>	<b>Lãnh đạo/ thủ trưởng vụ, đơn vị phụ trách</b>	<b>Thời gian hoàn thành</b>	<b>Yêu cầu/ kết quả sản phẩm</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>1</b>	<b>Dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc</b>					
	Thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư Dự án xây dựng Học viện Dân tộc, cụ thể như sau: 1. Tổ chức lập, thẩm tra Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư 2. Thực hiện kết luận số 14/KL-TTr ngày 21/01/2022 của Thanh tra Ủy ban 3. Dự toán điều chỉnh, bổ sung chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư 4. Xác định chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 và số liệu hạ tầng kỹ thuật. 5. Hoàn thiện nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 6. Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500	Lãnh đạo Ban quản lý và cán bộ liên quan	Nguyễn Văn Viên		Hồ sơ	
<b>2</b>	<b>Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Ủy ban Dân tộc số 349 Đội Cấn: Lập hồ sơ Quyết toán dự án hoàn thành theo quy định</b>	Nguyễn Văn Viên Nguyễn Tiến Mạnh	Nguyễn Văn Viên		Quyết toán dự án hoàn thành	
<b>3</b>	<b>Dự án Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc Việt Nam: tổ chức rà soát, kiểm tra hồ sơ tài liệu , lập báo cáo quyết toán dự án theo quy định</b>	Nguyễn Văn Thanh	Nguyễn Văn Thanh		Báo cáo, biên bản, công văn	

	<b>của pháp luật trước khi trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.</b>					
<b>4</b>	<b>Triển khai các công việc khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao</b>	Tập thể BQLDA	Nguyễn Văn Viên			