


CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 37

(Từ ngày 6/9/2021 đến ngày 10/9/2021)

STT	Nội dung công việc	Chuyên viên/ Lãnh đạo thực hiện	Lãnh đạo/ thủ trưởng vụ, đơn vị phụ trách	Thời gian hoàn thành	Yêu cầu/ kết quả sản phẩm	Ghi chú
1	Dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc <ul style="list-style-type: none">- Giải quyết tất cả các công việc tại Ban quản lý;- Chỉ đạo toàn diện triển khai dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc;- Họp lãnh đạo thông qua kế hoạch, tiến độ chi tiết giai đoạn chuẩn bị đầu tư;- Làm việc với Cục Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng về thẩm tra dự toán các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư (dự kiến ký hợp đồng thẩm tra dự toán);- Chuẩn bị nội dung làm việc với các cơ quan chuyên môn của thành phố Hà Nội (nếu điều kiện thuận lợi);- Hoàn thiện và trình Vụ tổ chức cán bộ về Đề án sửa đổi bổ sung chức năng nhiệm vụ và quy chế hoạt động của BQL giai đoạn 2021 -2025;- Tiếp nhận và chủ trì nghiên cứu hồ sơ năng lực nhà thầu thực hiện gói thầu lập toạ độ và cắm mốc giới tại thực địa;- Hội ý lãnh đạo Ban xem xét, quyết định phương án chỉ thầu rút gọn gói thầu lập toạ độ và đưa mốc giới 13,5h đất ra thực địa;- Chủ trì thương thảo với nhà thầu làm căn cứ ký quyết định chỉ thầu rút gọn gói thầu lập toạ độ và đưa mốc giới ra thực địa;- Xem xét ký hợp đồng gói thầu thầu lập toạ độ và đưa mốc giới ra thực địa;- Duyệt và ký báo cáo tuần theo quy định	Đặng Hà Lự	Lãnh đạo Ban quản lý và cán bộ có liên quan		Hồ sơ	
1.1						

	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp nhận và chủ trì nghiên cứu hồ sơ nhà thầu thực hiện gói thầu Lập báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án HVDT; - Hội ý lãnh đạo Ban về việc chỉ thầu rút gọn gói thầu lập báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư; - Xây dựng nội dung làm việc với các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội 	Lê Mạnh Dương				Kế hoạch chi tiết	
1.2	Xây dựng kế hoạch chi tiết xác định thời gian hoàn thành đối với Quy hoạch tỷ lệ 1/500 và Báo cáo nghiên cứu khả thi	Lê Mạnh Dương				Biên bản	
1.3	Thực hiện công tác bàn giao công việc giữa Học viện Dân tộc và Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng	Lê Mạnh Dương					
2	Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Ủy ban Dân tộc số 349 Đội Cấn: Lập hồ sơ Quyết toán dự án hoàn thành.	Nguyễn Văn Viên Nguyễn Tiến Mạnh	Nguyễn Văn Viên			Quyết toán dự án hoàn thành	
3	Dự án Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc Việt Nam: Rà soát lại các kết luận của Thanh tra để tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận của Thanh tra; nếu có liên quan đến nhà thầu thì mời các nhà thầu có trách nhiệm đến làm việc theo đúng quy định của pháp luật.	Nguyễn Văn Thanh Lê Mạnh Dương	Nguyễn Văn Thanh Lê Mạnh Dương			Báo cáo, biên bản, công văn	
4	Triển khai các công việc khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao	Tập thể BQLDA	Đặng Hà Lữ				

CHẤM ĐÓC

BAN QUẢN LÝ
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
CHUYÊN NGÀNH
XÂY DỰNG

* **Đặng Hà Lữ**