

ỦY BAN DÂN TỘC  
NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 38

STT	Nội dung công việc	Chuyên viên/ Lãnh đạo thực hiện	Lãnh đạo/Thủ trưởng Vụ, đơn vị phụ trách	Thời gian hoàn thành	Yêu cầu kết quả/ sản phẩm	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Về công tác chuyên môn</b>					
1	Triển khai các nội dung công việc liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.	- Các đ/c chuyên viên: Nguyễn Văn Chính, Tống Thị Thảo, Bùi Thị Minh Nguyệt, Trần Thị Minh Thu, Lê Thị Bích Thảo.	Đ/c Bùi Thiện Lạc Giám đốc	Hàng ngày	Báo cáo tình hình sức khỏe CBNV	
2	Góp ý Dự thảo Chương trình hành động của Ủy ban Dân tộc thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 5 năm 2021-2025.	- Đ/c Đinh Thanh Huyền, Phó Giám đốc; - Các đ/c chuyên viên: Nguyễn Văn Chính, Tống Thị Thảo.	Đ/c Bùi Thiện Lạc Giám đốc	Trước ngày 15/9/2021	Công văn	
3	Rà soát sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà khách Dân tộc.	- Đ/c Đinh Thanh Huyền, Phó Giám đốc; - Các đ/c viên chức.	Đ/c Bùi Thiện Lạc Giám đốc	Trước ngày 15/9/2021	Tờ trình, Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm	
4	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao tại Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021.	- Đ/c Đinh Thanh Huyền, Phó Giám đốc; - Các đ/c chuyên viên: Nguyễn Văn Chính, Tống Thị Thảo.	Đ/c Bùi Thiện Lạc Giám đốc	Trước ngày 15/9/2021	Báo cáo	

5	Báo cáo kết quả công tác Quý III và nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2021.	- Đ/c Đinh Thanh Huyền, Phó Giám đốc; - Các đ/c chuyên viên: Nguyễn Văn Chính, Tổng Thị Thảo.	Đ/c Bùi Thiện Lạc Giám đốc	Trước ngày 20/9/2021	Báo cáo	
6	Báo cáo CCHC 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021	- Đ/c Đinh Thanh Huyền, Phó Giám đốc; - Các đ/c chuyên viên: Nguyễn Văn Chính, Dương Thị Diệu Thúy.	Đ/c Bùi Thiện Lạc Giám đốc	Chậm nhất ngày 20/9/2021	Báo cáo	
7	Tham mưu về nâng bậc lương thường xuyên cho CBNV.	- Các đ/c chuyên viên: Nguyễn Văn Chính, Tổng Thị Thảo.	Đ/c Bùi Thiện Lạc Giám đốc	Tháng 9/2021	Quyết định nâng bậc lương	
8	Triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.	- Đ/c Đinh Thanh Huyền, Phó Giám đốc; - Các đ/c chuyên viên: Nguyễn Văn Chính, Tổng Thị Thảo, Bùi Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Thanh Bình, Trần Thị Minh Thu, Lê Thị Bích Thảo.	Đ/c Bùi Thiện Lạc Giám đốc	Hàng ngày	Báo cáo kết quả công tác tuần	
9	Xây dựng Đề án vị trí việc làm của Nhà khách Dân tộc.	- Đ/c Đinh Thanh Huyền, Phó Giám đốc - Đ/c Nguyễn Văn Chính, Trưởng phòng TC-HC	Đ/c Bùi Thiện Lạc, Giám đốc	Quý IV	Đề án	
10	Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh	Các chuyên viên có liên quan	Đ/c Bùi Thiện Lạc Giám đốc			

II	Công tác dự án					
1	Phối hợp với Công ty Hợp Thành hoàn thiện hồ sơ bản vẽ hoàn công các hạng mục phần thô công trình Khách sạn Dân tộc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đ/c Đinh Thanh Huyền, Phó Giám đốc;</li> <li>- Các đ/c chuyên viên Nguyễn Hữu Sơn, Thiều Đức Long.</li> <li>- Ban Quản lý dự án</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Chủ đầu tư Đ/c Bùi Thiện Lạc Giám đốc; Giám đốc Công ty Hợp Thành</p>	<p style="text-align: center;">Quý III, IV</p>	<p style="text-align: center;">Bản vẽ hoàn công các hạng mục phần thô</p>	
2	Phối hợp với Tư vấn thiết kế INNO, Tư vấn thiết kế Sdesign và Ban Quản lý dự án hoàn thành hồ sơ thiết kế thi công phần cơ điện công trình Khách sạn Dân tộc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đ/c Đinh Thanh Huyền, Phó Giám đốc;</li> <li>- Các đ/c chuyên viên Nguyễn Hữu Sơn, Thiều Đức Long.</li> <li>- Ban Quản lý dự án</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Chủ đầu tư Đ/c Bùi Thiện Lạc Giám đốc; Giám đốc Công ty Hợp Thành</p>	<p style="text-align: center;">Quý III, IV</p>	<p style="text-align: center;">Hồ sơ thiết kế thi công phần cơ điện</p>	

**Nơi nhận:**

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Thứ trưởng, PCN Lê Sơn Hải (để b/c);
- VPUB, TTTT;
- Lưu TCHC

**GIÁM ĐỐC**

*(Đã ký)*

**Bùi Thiện Lạc**