

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

THỜI GIAN	LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ	NỘI DUNG	THÀNH PHẦN THAM DỰ	ĐỊA ĐIỂM
Thứ 2	Đặng Hà Lự	<ul style="list-style-type: none"> - Chỉ đạo phụ trách chung các nhiệm vụ của Ban quản lý; - Chỉ đạo thực hiện gói thầu cấm mốc giới; - Tổng hợp hồ sơ trình BT,CN phê duyệt dự toán chi phí thực hiện gói thầu lập báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Học viện Dân tộc; - Dự thính hội ý Lãnh đạo Ủy ban; - Hội ý lãnh đạo Ban Quản lý kiểm điểm tiến độ công việc dự án Học viện Dân tộc 		349 Đội Cán
	Trương Anh Tuấn	Thực hiện các công việc do Giám đốc giao		
	Lê Mạnh Dương	Thực hiện các công tác liên quan do Giám đốc giao		
	Nguyễn Văn Viên	Giải quyết các công việc liên quan đến dự án đầu tư xây dựng Trụ sở UBNDT số 349 Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội Thực hiện các công tác liên quan và công việc khác do Giám đốc giao		
Thứ 3	Đặng Hà Lự	<ul style="list-style-type: none"> - Chỉ đạo phụ trách chung các nhiệm vụ của Ban quản lý - Dự công bố quyết định thanh tra dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc; - Trình BT, CN phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án; - Chỉ đạo thực hiện gói thầu cấm mốc; - Chủ trì họp với các nhà thầu; - Hội ý lãnh đạo Ban quản lý 		349 Đội Cán

	Trương Anh Tuấn	Thực hiện các công việc do Giám đốc giao		
	Lê Mạnh Dương	Thực hiện các công tác liên quan do Giám đốc giao		
	Nguyễn Văn Viên	Giải quyết các công việc liên quan đến dự án đầu tư xây dựng Trụ sở UBND số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội Thực hiện các công tác liên quan và công việc khác do Giám đốc giao		
Thứ 4	Đặng Hà Lự	<ul style="list-style-type: none"> - Chỉ đạo phụ trách chung các nhiệm vụ của Ban quản lý; - Kiểm tra tiến độ thực hiện gói thầu cắm mốc giới; - Làm việc với vụ KHTC về thẩm định dự toán; - Làm việc với chuyên gia về công tác lập dự toán chi phí quản lý dự án; 		349 Đội Cấn
	Trương Anh Tuấn	Thực hiện các công việc do Giám đốc giao		
	Lê Mạnh Dương	Thực hiện các công việc do Giám đốc giao		
	Nguyễn Văn Viên	Giải quyết các công việc liên quan đến dự án đầu tư xây dựng Trụ sở UBND số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội Thực hiện các công tác liên quan và công việc khác do Giám đốc giao		
Thứ 5	Đặng Hà Lự	<ul style="list-style-type: none"> - Chỉ đạo phụ trách chung các nhiệm vụ của Ban quản lý; - Chỉ đạo triển khai các gói thầu theo tiến độ; - Kiểm tra tiến độ thực hiện gói thầu cắm mốc giới; - Làm việc với Làng văn hóa về kết quả thực hiện gói thầu cắm mốc giới 		349 Đội Cấn
	Trương Anh Tuấn	Thực hiện các công việc do Giám đốc giao		
	Lê Mạnh Dương	Thực hiện các công việc do Giám đốc giao		

	Nguyễn Văn Viên	Giải quyết các công việc liên quan đến dự án đầu tư xây dựng Trụ sở UBND số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội Thực hiện các công tác liên quan và công việc khác do Giám đốc giao		
Thứ 6	Đặng Hà Lữ	- Chỉ đạo phụ trách chung các nhiệm vụ của Ban quản lý; - Chuẩn bị triển khai gói thầu phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/500; - Hội ý lãnh đạo Ban quản lý.		349 Đội Cấn
	Trương Anh Tuấn	Thực hiện các công việc do Giám đốc giao		
	Lê Mạnh Dương	Thực hiện các công việc do Giám đốc giao		
	Nguyễn Văn Viên	Giải quyết các công việc liên quan đến dự án đầu tư xây dựng Trụ sở UBND số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội Thực hiện các công tác liên quan và công việc khác do Giám đốc giao		



GIÁM ĐỐC
 BAN QUẢN LÝ
 DỰ ÁN ĐẦU TƯ
 CHUYÊN NGÀNH
 XÂY DỰNG
 * **Đặng Hà Lữ**