

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 47

STT	Nội dung công việc	Chuyên viên/ Lãnh đạo thực hiện	Lãnh đạo/ thủ trưởng vụ, đơn vị phụ trách	Thời gian hoàn thành	Yêu cầu/ kết quả sản phẩm	Ghi chú
1	Dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc					
	<ul style="list-style-type: none">- Giải quyết tất cả các công việc tại Ban quản lý;- Chỉ đạo toàn diện triển khai dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc;- Hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500;- Triển khai thực hiện gói thầu lập toạ độ và cắm mốc giới tại thực địa;- Làm việc với Thanh tra Ủy ban về việc thanh tra dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc- Triển khai công tác Lập báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Học viện Dân tộc.- Hoàn thiện, trình Cục kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng thẩm tra dự toán chi phí quản lý dự án giai đoạn	Lãnh đạo Ban quản lý và cán bộ liên quan	Đặng Hà Lự		Hồ sơ	

	<p>chuẩn bị đầu tư dự án Học viện Dân tộc</p> <p>- Phối hợp với Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra dự án</p> <p>- Duyệt và ký báo cáo tuân theo quy định</p>					
2	<p>Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Ủy ban Dân tộc số 349 Đội Cấn: Lập hồ sơ Quyết toán dự án hoàn thành, phối hợp với Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra dự án</p>	<p>Nguyễn Văn Viên Nguyễn Tiến Mạnh</p>	<p>Nguyễn Văn Viên</p>		<p>Quyết toán dự án hoàn thành</p>	
3	<p>Dự án Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc Việt Nam: Rà soát lại các kết luận của Thanh tra để tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận của Thanh tra; nếu có liên quan đến nhà thầu thì mời các nhà thầu có trách nhiệm đến làm việc theo đúng quy định của pháp luật.</p>	<p>Nguyễn Văn Thanh Lê Mạnh Dương</p>	<p>Nguyễn Văn Thanh</p>		<p>Báo cáo, biên bản, công văn</p>	
4	<p>Triển khai các công việc khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao</p>	<p>Tập thể BQLDA</p>	<p>Đặng Hà Lự</p>			