

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 15

STT	Nội dung công việc	Chuyên viên/ Lãnh đạo thực hiện	Lãnh đạo/ thủ trưởng vụ, đơn vị phụ trách	Thời gian hoàn thành	Yêu cầu/ kết quả sản phẩm	Ghi chú
1	Dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc <ul style="list-style-type: none"> - Giải quyết tất cả các công việc tại Ban quản lý; - Chỉ đạo toàn diện triển khai dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc; - Theo dõi Hồ sơ trình phê duyệt Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Học viện Dân tộc. - Hoàn thiện dự toán chi phí quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Học viện Dân tộc - Phối hợp với Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về việc hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; 	Lãnh đạo Ban quản lý và cán bộ liên quan	Nguyễn Văn Viên		Hồ sơ	
2	Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Ủy ban Dân tộc số 349 Đội Cấn: Lập hồ sơ Quyết toán dự án hoàn thành, phối hợp với Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra dự án	Nguyễn Văn Viên Nguyễn Tiến Mạnh	Nguyễn Văn Viên		Quyết toán dự án hoàn thành	

3	<p>Dự án Úng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc Việt Nam: Rà soát lại các kết luận của Thanh tra để tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận của Thanh tra; nếu có liên quan đến nhà thầu thì mời các nhà thầu có trách nhiệm đến làm việc theo đúng quy định của pháp luật.</p>	Nguyễn Văn Thanh Lê Mạnh Đương	Nguyễn Văn Thanh		Báo cáo, biên bản, công văn	
4	<p>Triển khai các công việc khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao</p>	Tập thể BQLDA	Nguyễn Văn Viên			