

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 33

STT	Nội dung công việc	Chuyên viên/ Lãnh đạo thực hiện	Lãnh đạo/ thủ trưởng vụ, đơn vị phụ trách	Thời gian hoàn thành	Yêu cầu/ kết quả sản phẩm	Ghi chú
1	<p>Dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc</p> <p>Thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư Dự án xây dựng Học viện Dân tộc, cụ thể như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tổ chức lập Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư 2. Xác nhận khối lượng hoàn thành, nghiệm thu, thanh lý đối với các gói thầu hết thời hạn thực hiện hợp đồng (gói số 7,8) 3. Dự toán điều chỉnh, bổ sung chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư 4. Khảo sát địa hình khu đất lập dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc 5. Xác định chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 và số liệu hạ tầng kỹ thuật. 6. Hoàn thiện nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 	Lãnh đạo Ban quản lý và cán bộ liên quan	Nguyễn Văn Viên		Hồ sơ	
2	<p>Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Ủy ban Dân tộc số 349 Đội Cấn: Lập hồ sơ Quyết toán dự án hoàn thành, phối hợp với Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra dự án</p>	Nguyễn Văn Viên Nguyễn Tiên Mạnh	Nguyễn Văn Viên		Quyết toán dự án hoàn thành	
3	<p>Dự án Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc Việt Nam: Rà soát lại các kết luận của</p>	Nguyễn Văn Thanh	Nguyễn Văn Thanh		Báo cáo, biên bản, công văn	

	Thanh tra để tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận của Thanh tra; nếu có liên quan đến nhà thầu thì mời các nhà thầu có trách nhiệm đến làm việc theo đúng quy định của pháp luật.	Lê Mạnh Dương				
4	Triển khai các công việc khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao	Tập thể BQLDA	Nguyễn Văn Viên			