

**CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 45**

| STT      | Nội dung công việc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Chuyên viên/<br>Lãnh đạo thực hiện          | Lãnh đạo/<br>thủ trưởng<br>vụ, đơn vị<br>phụ trách | Thời gian<br>hoàn thành | Yêu cầu/<br>kết quả sản phẩm | Ghi chú |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------|
| <b>1</b> | <b>Dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lãnh đạo<br>Ban quản lý và cán bộ liên quan | Nguyễn Văn Viên                                    |                         | Hồ sơ                        |         |
|          | Thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư Dự án xây dựng Học viện Dân tộc, cụ thể như sau:<br>1. Tổ chức lập, thẩm tra Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư<br>2. Thực hiện kết luận số 14/KL-TTTr ngày 21/01/2022 của Thanh tra Ủy ban<br>3. Dự toán điều chỉnh, bổ sung chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư<br>4. Hoàn thiện Hồ sơ Khảo sát địa hình khu đất lập dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc<br>5. Xác định chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 và số liệu hạ tầng kỹ thuật.<br>6. Hoàn thiện nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 |                                             |                                                    |                         |                              |         |
| <b>2</b> | <b>Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Ủy ban Dân tộc số 349 Đội Cấn: Lập hồ sơ Quyết toán dự án hoàn thành, phối hợp với Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra dự án</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nguyễn Văn Viên<br>Nguyễn Tiên Mạnh         | Nguyễn Văn Viên                                    |                         | Quyết toán dự án hoàn thành  |         |
| <b>3</b> | <b>Dự án Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc Việt Nam: tổ chức rà soát, kiểm tra hồ sơ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nguyễn Văn Thanh                            | Nguyễn Văn Thanh                                   |                         | Báo cáo, biên bản, công văn  |         |

|          |                                                                                                                                        |                  |                    |  |  |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--|--|--|
|          | <b>tài liệu , lập báo cáo quyết toán dự án theo quy định của pháp luật trước khi trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.</b> | Lê Mạnh<br>Dương |                    |  |  |  |
| <b>4</b> | <b>Triển khai các công việc khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao</b>                                                                      | Tập thể<br>BQLDA | Nguyễn<br>Văn Viên |  |  |  |