

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 46

STT	Nội dung công việc	Chuyên viên/ Lãnh đạo thực hiện	Lãnh đạo/ thủ trưởng vụ, đơn vị phụ trách	Thời gian hoàn thành	Yêu cầu/ kết quả sản phẩm	Ghi chú
1	Dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc					
	Thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư Dự án xây dựng Học viện Dân tộc, cụ thể như sau: 1. Tổ chức lập, thẩm tra Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư 2. Thực hiện kết luận số 14/KL-TTr ngày 21/01/2022 của Thanh tra Ủy ban 3. Dự toán điều chỉnh, bổ sung chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư 4. Hoàn thiện Hồ sơ Khảo sát địa hình khu đất lập dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc 5. Xác định chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 và số liệu hạ tầng kỹ thuật. 6. Hoàn thiện nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500	Lãnh đạo Ban quản lý và cán bộ liên quan	Nguyễn Văn Viên		Hồ sơ	
2	Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Ủy ban Dân tộc số 349 Đội Cấn: Lập hồ sơ Quyết toán dự án hoàn thành, phối hợp với Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra dự án	Nguyễn Văn Viên Nguyễn Tiên Mạnh	Nguyễn Văn Viên		Quyết toán dự án hoàn thành	
3	Dự án Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc Việt Nam: tổ chức rà soát, kiểm tra hồ sơ	Nguyễn Văn Thanh	Nguyễn Văn Thanh		Báo cáo, biên bản, công văn	

	tài liệu , lập báo cáo quyết toán dự án theo quy định của pháp luật trước khi trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.	Lê Mạnh Dương				
4	Triển khai các công việc khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao	Tập thể BQLDA	Nguyễn Văn Viên			