

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 51

| STT | Nội dung công việc | Chuyên viên/ Lãnh đạo thực hiện | Lãnh đạo/ thủ trưởng vụ, đơn vị phụ trách | Thời gian hoàn thành | Yêu cầu/ kết quả sản phẩm | Ghi chú |
|----------|---|--|--|----------------------|------------------------------|---------|
| 1 | Dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc | | | | | |
| | Thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư Dự án xây dựng Học viện Dân tộc, cụ thể như sau: 1. Tổ chức lập, thẩm tra Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư 2. Thực hiện kết luận số 14/KL-TTr ngày 21/01/2022 của Thanh tra Ủy ban 3. Dự toán điều chỉnh, bổ sung chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư 4. Xác định chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 và số liệu hạ tầng kỹ thuật. 5. Hoàn thiện nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 | Lãnh đạo Ban quản lý và cán bộ liên quan | Nguyễn Văn Viên | | Hồ sơ | |
| 2 | Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Ủy ban Dân tộc số 349 Đội Cấn: Lập hồ sơ Quyết toán dự án hoàn thành, phối hợp với Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra dự án | Nguyễn Văn Viên Nguyễn Tiến Mạnh | Nguyễn Văn Viên | | Quyết toán dự án hoàn thành | |
| 3 | Dự án Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc Việt Nam: tổ chức rà soát, kiểm tra hồ sơ tài liệu, lập báo cáo quyết toán dự án theo quy định của pháp luật trước khi trình cơ quan có thẩm quyền | Nguyễn Văn Thanh Lê Mạnh Dương | Nguyễn Văn Thanh | | Báo cáo, biên bản, công văn | |

| | | | | | | |
|----------|---|---------------|-----------------|--|--|--|
| | thẩm định, phê duyệt. | | | | | |
| 4 | Triển khai các công việc khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao | Tập thể BQLDA | Nguyễn Văn Viên | | | |