

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 10

STT	Nội dung công việc	Chuyên viên/ Lãnh đạo thực hiện	Lãnh đạo/ thủ trưởng vụ, đơn vị phụ trách	Thời gian hoàn thành	Yêu cầu/ kết quả sản phẩm
1	Dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc				
	Thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư Dự án xây dựng Học viện Dân tộc, cụ thể như sau: 1. Tổ chức lập, thẩm tra Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư 2. Xác định chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 và số liệu hạ tầng kỹ thuật. 3. Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500	Lãnh đạo Ban quản lý và cán bộ liên quan	Nguyễn Văn Đức		Hồ sơ
2	Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Ủy ban Dân tộc số 349 Đội Cấn: Lập hồ sơ Quyết toán dự án hoàn thành theo quy định	Nguyễn Văn Viên Nguyễn Tiến Mạnh	Nguyễn Văn Viên		Quyết toán dự án hoàn thành
3	Dự án Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc Việt Nam: tổ chức rà soát, kiểm tra hồ sơ tài liệu , lập báo cáo quyết toán dự án theo quy định của pháp luật trước khi trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.	Nguyễn Văn Thanh	Nguyễn Văn Thanh		Báo cáo, biên bản, công văn
4	5 dự án thuộc Tiểu dự án 2: Đầu tư cơ sở vật chất các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực công tác dân tộc thuộc Dự án 4 (1) Đơn đốc xây dựng kế hoạch triển khai, kế hoạch giải ngân cho từng Trường chuyên biệt; (2) Chỉ đạo xây dựng chủ trương đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch và các công việc trong giai đoạn chuẩn bị dự án; (3) Triển khai công các công việc trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư	Lãnh đạo và Các cán bộ liên quan	Nguyễn Văn Đức		Hồ sơ
5	Triển khai các công việc khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao	Tập thể BQLDA	Nguyễn Văn Đức		

