





ỦY BAN DÂN TỘC	QUY TRÌNH Tổ chức đấu thầu	Mã hiệu: QT-14.VP
		Lần ban hành 01
		Ngày ban hành: 27/12/2023

MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

1. MỤC ĐÍCH
2. PHẠM VI
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
6. BIỂU MẪU
7. LƯU HỒ SƠ

Trách nhiệm	Soạn thảo	Xem xét	Phê duyệt
Họ tên	Vũ Mạnh Tuấn	Nguyễn Cao Thịnh	Nông Thị Hà
Chữ ký			
Chức vụ	Trưởng phòng	Chánh Văn phòng 	Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm

ỦY BAN DÂN TỘC	QUY TRÌNH Tổ chức đấu thầu	Mã hiệu: QT-14.VP
		Lần ban hành 01
		Ngày ban hành: / /2023

1. Mục đích:

Quy định trình tự, trách nhiệm, thời gian các hoạt động liên quan đến công tác tổ chức đấu thầu đối với các Vụ, đơn vị khối quản lý nhà nước thuộc cơ quan Ủy ban Dân tộc, đảm bảo theo đúng các văn bản quy định hiện hành.

2. Phạm vi áp dụng:

Áp dụng với các vụ, đơn vị khối quản lý nhà nước thuộc cơ quan Ủy ban Dân tộc.

3. Tài liệu viện dẫn:

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2013;
- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
- Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu (áp dụng cho từng gói thầu);
- Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
- Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
- Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu;
- Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi thường xuyên hàng năm;
- Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt Kế hoạch xây dựng và thực hiện gói thầu;
- Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt dự toán kinh phí có liên quan đến gói thầu;

ỦY BAN DÂN TỘC	QUY TRÌNH Tổ chức đấu thầu	Mã hiệu: QT-14.VP
		Lần ban hành 01
		Ngày ban hành: / /2023

- Các văn bản pháp quy quy định có liên quan đến từng gói thầu theo quy mô, nội dung, kế hoạch, mục đích của Chủ Đầu tư;

Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

4. Định nghĩa/từ viết tắt:

HSMT: Hồ sơ mời thầu

HSDT: Hồ sơ dự thầu

LCNT: Lựa chọn nhà thầu

E-HSMT: là hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, bảng yêu cầu báo giá đối với gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng

E-HSDT: là hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, báo giá đối với gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng.

5. Nội dung:

TT	Trình tự	Trách nhiệm	Thời gian	Biểu mẫu/kết quả
Bước 1	Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Chủ đầu tư	Ngày thứ 1	Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Bước 2	Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng quốc gia Ghi chú: Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Bên mời thầu	Ngày thứ 1	Hệ thống E-HSMT
Bước 3	Ký hợp đồng với đơn vị tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT (gọi tắt là đơn vị Tư vấn đấu thầu)	Chủ đầu tư/đại diện chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thầu	Ngày thứ 2	Hợp đồng kinh tế
Bước 4	Ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (gọi tắt là đơn vị tư vấn thẩm định)	Chủ đầu tư/đại diện chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thẩm định	Ngày thứ 2	Hợp đồng kinh tế
Bước 5	Thiết lập HSMT	Đơn vị tư vấn thầu	Ngày thứ 4	Hồ sơ mời thầu
Bước 6	Lập tờ trình xin phê duyệt HSMT	Tổ giúp việc Bên mời thầu	Ngày thứ 5	Tờ trình

ỦY BAN DÂN TỘC	QUY TRÌNH Tổ chức đấu thầu	Mã hiệu:	QT-14.VP
		Lần ban hành	01
		Ngày ban hành:	/ /2023

Bước 7	Thẩm định HSMT.	Đơn vị tư vấn thẩm định	Ngày thứ 6	Báo cáo thẩm định
Bước 8	Phê duyệt HSMT.	Bên mời thầu	Ngày thứ 6	Hồ sơ mời thầu
Bước 9	Đăng tải thông báo mời thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.	Bên mời thầu	Ngày thứ 6	Hệ thống E-HSMT
Bước 10	Chuẩn bị hồ sơ dự thầu (lập HSDT và nộp lên Hệ thống mạng) Ghi chú: 05 ngày làm việc đối với gói thầu quy mô nhỏ, lựa chọn theo hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường.	Các nhà thầu	Ngày thứ 11	Hệ thống E-HSDT
Bước 11	Mở thầu và công khai biên bản mở thầu trên Hệ thống mạng (Không quá 2 giờ kể từ thời điểm đóng thầu)	Bên mời thầu	Ngày thứ 11	Biên bản mở thầu
Bước 12	Đánh giá HSDT	Đơn vị tư vấn thầu	Ngày thứ 13	
Bước 13	Thông báo mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất đến thương thảo hợp đồng	Bên mời thầu	Ngày thứ 13	Thông báo
Bước 14	Thương thảo hợp đồng	Chủ đầu tư/đại diện chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thẩm định	Ngày thứ 14	Biên bản thương thảo
Bước 15	Lập Tờ trình xin phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu	Tổ giúp việc Bên mời thầu	Ngày thứ 14	Tờ trình
Bước 16	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.	Đơn vị tư vấn thẩm định	Ngày thứ 16	
Bước 17	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu	Chủ đầu tư	Ngày thứ 16	Quyết định

ỦY BAN DÂN TỘC	QUY TRÌNH Tổ chức đấu thầu	Mã hiệu:	QT-14.VP
		Lần ban hành	01
		Ngày ban hành:	/ /2023

Bước 18	Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (trong vòng 7 ngày kể từ ngày phê duyệt kết quả LCNT)	Bên mời thầu	Ngày thứ 16	Thông báo
Bước 19	Ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu.	Chủ đầu tư/đại diện chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thẩm định	Ngày thứ 17	Hợp đồng

Ghi chú:

- Thời gian chuẩn bị HSDT là 10 ngày đối với gói thầu quy mô nhỏ lựa chọn theo hình thức đấu thầu rộng rãi;

- Thời gian chuẩn bị HSDT là 20 ngày đối với gói thầu quy mô lớn lựa chọn theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

Vì vậy, khi tổ chức đấu thầu đối với các gói thầu này thì thời gian từ bước thứ 10 đến bước thứ 19 sẽ kéo dài với thời gian tương ứng. Các mốc thời gian trên có thể kéo dài thêm do chưa tính ngày nghỉ thứ 7, CN và ngày lễ.

- Trình tự các bước có liên quan đến công tác đấu thầu xây dựng theo các quy định hiện tại, nếu có thay đổi sẽ thực hiện theo văn bản mới ban hành.

6. Biểu mẫu:

Các biểu mẫu sử dụng trong quá trình tổ chức đấu thầu được thực hiện tuân thủ các biểu mẫu theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

7. Lưu hồ sơ:

Các Vụ, đơn vị khối quản lý nhà nước thuộc cơ quan Ủy ban Dân tộc có hoạt động tổ chức đấu thầu có trách nhiệm lưu trữ toàn bộ các hồ sơ liên quan trong thời gian lâu dài theo đúng quy định.